

Dodatok č.1
k
zmluve o dielo č. 1/2015

uzavretý v zmysle čl. XIII. bod 13.7 a bod 13.8 predmetnej zmluvy (ďalej len „**Dodatok č.1**“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

(ďalej len "**objednávateľ**")

Spojená škola

Rastislavova 332, 972 71 Nováky

Mgr. Katarína Piačková, riaditeľka školy

Štátna pokladnica

SK85 8180 0000 0070 0050 9503

42152551

2023329308

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie

IBAN:

IČO :

DIČ:

Reg. č. z Obchodného registra OS Trenčín, odd. Sro, vložka č. 15906/R

Tel.:

(ďalej len "**zhotoviteľ**")

BTC GROUP, s.r.o.

Bratislavská 76, 911 05 Trenčín

Ing. Pavol Štefánek, konateľ spoločnosti

Tatra banka, a.s.

SK1911000000002625801026

36346560

2022039866

0905 358 601

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu v texte len ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivovo ako „**Zmluvná strana**“)

Preambula

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ dňa 28.08.2015 vyhlásil výzvou na predkladanie ponúk č. 17954 – WYP, zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 170/2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva“. Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola 26.10.2015 uzatvorená Zmluva o dielo č. 1/2015 medzi objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).

Z dôvodu prerušenia stavebného konania zo dňa 28. 12. 2016, ktoré vydalo Mesto Nováky vo svojom rozhodnutí čs: 33/2016/140/SOÚ, kde účastníci stavebného konania nesúhlasia s vydaním stavebného povolenia na rekonštrukcii tepelného hospodárstva ako predmetnej zákazky sa podľa projektovej dokumentácie bude môcť dokončiť inštalácia solárnych panelov a tepelného čerpadla.

Potreba vykonania zmien technologických postupov nemá vplyv na výšku ceny za dodanie diela v zmysle Zmluvy. Ich nevykonanie by malo za následok nemožnosť realizácie (dokončenia) diela, ako aj jeho prevzatie.

Vzhľadom na uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli, v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIII. bod 13.7 a bod 13.8 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Článok I Predmet Dodatku

1.1. Mení sa čl. IV. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

Článok IV. Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená vrátane DPH. Dohodnutá cena diela je konečná.

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce	184 588,33	36 917,66	221 505,99
2	Dofakturácia celkových stavebných prác	23 732,12	4 746,42	28 478,54

4.2 Cena na dokončenie diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (prípadne ohlášku) a potrebných stavebných prác, ktorých potreba vyplynula zo stavebného konania. Projekt obsahuje okrem výkresovej a textovej časti i výkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet k časti stavby uvedenej v tabuľke pod p. č. 1 v bode 4.1 zmluvy, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy, predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Ponukový rozpočet k časti stavby uvedenej v tabuľke pod p. č. 2 v bode 4.1 zmluvy, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy, predložil zhotoviteľ na základe požiadavky, ktorá vyplynula počas stavebného konania. Cena za dokončenie diela zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, vrátane odvozu a likvidácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

1.2. Mení sa čl. V. bod 5.1 Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi nasledovne:

Stavebné práce dokončenia diela v termíne do 80 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

1.3. Mení sa čl. XIII. bod 13.9 Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

Súčasťou tejto Zmluvy je

- príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer
- príloha č. 3 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer na dodatočné stavebné práce

**Článok II
Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.1, zostávajú nezmenené. Prílohou Dodatku č. 1 je príloha č. 2 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer na dodatočné stavebné práce.
- 2.2 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 2.3 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Novákoch, dňa 22.09.2017

Nová 332, Nováky

Nová 332, Nováky

Nová 332, Nováky

972 71 Nováky

.....
Za objednávateľa

V Trenčíne dňa 7.8.2017

.....

Per.č.
332 76
Trenčín
00000
00000000

.....
Za objednávateľa